

Волжский городской суд
Волгоградской области

Истец:

проживающая по адресу:

Ответчик:

юр. адрес:

Цена иска: 181 303,12 руб.

Госпошлина: 4 826 руб.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о взыскании задолженности по договору подряда

и ООО [REDACTED] между [REDACTED] (далее - Истец, Подрядчик) и ООО [REDACTED] (далее - Ответчик, Заказчик) был заключен договор подряда на выполнение работ с физическим лицом № [REDACTED] (далее – Договор), согласно которому Подрядчик принимает на себя обязательства по заданию Заказчика выполнить Ремонтно-строительные работы по прокладке трубопровода системы В2 (далее – Работа) из материалов Заказчика в соответствии с локальным сметным расчетом, по адресу: [REDACTED]. Цена выполняемых работ составляет 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей, размер авансового платежа 10% от суммы Договора.

[REDACTED] между Сторонами было заключено дополнительное соглашение к договору подряда на выполнение работ с физическим лицом № [REDACTED] от 22.08.2018г., согласно которому Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить Ремонтно-строительные работы по прокладке трубопровода водоснабжения, согласно локального сметного расчета, из материалов заказчика в соответствии с локальным сметным расчетом по адресу: [REDACTED]. Цена выполняемых работ составляет 56 114 (пятьдесят шесть тысяч сто четырнадцать) рублей.

[REDACTED] между Сторонами было заключено дополнительное соглашение к договору подряда на выполнение работ с физическим лицом [REDACTED] от 22.08.2018г., согласно которому Подрядчик принимает на себя обязательства по заданию Заказчика выполнить дополнительные Ремонтно-строительные работы по прокладке трубопровода системы В2 из материалов Заказчика в соответствии с удорожанием локально сметного расчета, по адресу: [REDACTED].

Цена выполняемых работ составляет 64 000 (шестьдесят четыре тысячи) рублей. Вышеуказанное дополнительное соглашение не подписано Заказчиком, и направлено в адрес него Подрядчиком повторно ____ . ____ . ____ г., получено Ответчиком ____ . ____ . ____ г., но с момента получения письма в адрес Истца мотивированного отказа не предоставлено.

Исходя из положений ст. 12 Федерального закона от 02.05.2006г. «О порядке рассмотрения обращений граждан» письменное обращение, поступившее должностному лицу, согласно его компетенции рассматривается в течение 30 дней с момент получения. Согласно п.2 ст. 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое

влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Согласно п. 2.2. Договора Заказчик производит оплату после выполнения всех Работ в течение 10 календарных дней с момента подписания акта сдачи – приемки работ, при условии, что Работа выполнена надлежащим образом, в установленные сроки.

Ремонтно – строительные работы согласно Договору подряда и дополнительных соглашений к нему на общую сумму [REDACTED] рублей, были выполнены Подрядчиком в полном объеме, результаты выполненных работ приняты Заказчиком без претензий по качеству и объему, о чем свидетельствуют акты сдачи – приемки выполненных работ: -

- от 30.09.2018г. на сумму 56 114 руб., оплата до 10.10.2018г.
- от 11.01.2019г. на сумму 160 000 руб., оплата до 21.01.2019г.
- от 17.01.2019г. на сумму 64 000 руб., оплата до 27.01.2019г.

Однако, Заказчиком произведена только частичная оплата выполненных работ в размере [REDACTED] по Договору подряда № [REDACTED] от [REDACTED] г, что подтверждается платежными поручениями, а также частично подписаны акты сдачи-приемки выполненных работ.

Согласно статей 309 - 310 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и односторонне изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Исходя из положений п. 4 чт. 753 ГК РФ, сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Как было указано выше, Подрядчиком выполнены работы в полном объеме, а от Заказчика каких – либо претензий по качеству и объему работ не поступало, акты сдачи-приемки от [REDACTED] подписаны Истцом в одностороннем порядке.

В связи с тем, что ремонтно – строительные работы, выполнялись на территории, расположенной по адресу: [REDACTED], Генеральным заказчиком по договору подряда на выполнение ремонтно – строительных работ по прокладке трубопровода системы В2 и трубопровода водоснабжения, на вышеупомянутой территории, является [REDACTED] (согласно выписке ИНН, с оф. сайта ФНС России) (далее – генеральный заказчик), соответственно между генеральным заказчиком и [REDACTED] - Ответчик, заключен договор подряда на выполнение тех же работ, которые были указаны выше, согласно которому, Ответчику (также в одном лице Заказчику, Субподрядчику) в полном объеме произведена оплата Генеральным заказчиком в размере 280 114(двести восемьдесят тысяч сто четырнадцать) руб. за выполненные работы.

Но, согласно п.9 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 г. №54 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда», которым предусмотрено, что оплата генеральным подрядчиком выполненных субподрядчиком работ должна производиться независимо от оплаты работ заказчиком генеральному подрядчику.

[REDACTED]. Ответчику направлена претензия о погашении задолженности перед Истцом в размере [REDACTED] руб. Согласно п. 2 ст. 131 ГПК РФ указывается необходимость соблюдения сторонами досудебного порядка разрешения возникшего спора перед обращением непосредственно в суд в том случае, если таковое требование есть в законе или в договоре. Но, положениями гл. 37 ГК РФ, регулирующей вопросы заключения и исполнения договора подряда, обязательность досудебного урегулирования спора не предусмотрена. Таким образом, в Договоре подряда № [REDACTED] заключенным между

сторонами нет указания на соблюдение досудебного порядка урегулирования спора, в связи с чем, исковое заявление может быть направлено в суд без направления виновной стороне претензий.

В силу пункта 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (Подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (Заказчика) определенную работу и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Основанием для возникновения обязательства по оплате выполненных подрядчиком работ является сдача их результата Заказчику (статьи 711 и 746 ГК РФ). Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами (пункт 4 статьи 753 ГК РФ).

Статьей 720 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

Согласно ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму этих средств в размере учетной ставки банковского процента. Исходя из размера задолженности, размер процентов за пользование чужими денежными средствами составляет [REDACTED]

Согласно положений ст. ст.151, 1099-1101 ГК РФ, в результате неисполнения Ответчиком оплаты по Договору подряда [REDACTED] Истцу причинен моральный ущерб, выражающийся в физических и нравственных страданиях, а именно: конфликты в семье, нервные срывы из-за недостатка денежных средств, что влечет за собой ухудшение здоровья. В связи с этим, оцениваю размер морального вреда в сумме 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

На основании изложенного, прошу суд:

1. Взыскать с Ответчика в пользу Истца задолженность по договору подряда [REDACTED] руб.
2. Взыскать с Ответчика в пользу Истца проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 2 189 (две тысячи сто восемьдесят девять) руб. 12 коп.
3. Взыскать с Ответчика в пользу Истца сумму морального вреда в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
4. Взыскать с Ответчика в пользу Истца государственную пошлину в размере 4 826 (четыре тысячи восемьсот двадцать шесть) руб.
5. В целях всестороннего и правильного рассмотрения гражданского дела истребовать у Ответчика доказательства, подтверждающие отношения по договору подряда на выполнение ремонтно – строительных работ по прокладке трубопровода системы В2 и трубопровода водоснабжения между [REDACTED] - генеральный заказчик и [REDACTED] - Подрядчик., а также оплату за эти работы.
6. В целях всестороннего и правильного рассмотрения гражданского дела привлечь ООО «Овощевод», в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора.
7. В целях всестороннего и правильного рассмотрения гражданского дела привлечь свидетелей, способных подтвердить выполнение работ на сумму 280 114 руб. по договору подряда [REDACTED] Истцом, а также принятие работ после их завершения между Ответчиком, либо Генеральным заказчиком.

Приложение:

1. Исковое заявление – 3 экз.
2. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
3. Копия паспорта Истца – 1 экз.
4. Копия претензии направленной Ответчику- 1 экз.
5. Копия договора подряда- 1 экз.
6. Копии акта сдачи-приемки выполненных работ от 11.01.2019г.– 1 экз.
7. Копия локального сметного расчета на сумму 160 000 руб. -1 экз.
8. Копия дополнительного соглашения от 01.09.2018г. к договору подряда – 1 экз.
9. Копия акта сдачи-приемки работ к дополнительному соглашению от 01.09.2018г. договора подряда - 1 экз.
10. Копия локального сметного расчета на сумму 56 114 руб. -1 экз.
11. Копия дополнительного соглашения от 17.12.2018г. к договору подряда – 1 экз.
12. Копия акта сдачи-приемки работ к дополнительному соглашению от 17.12.2018г. договора подряда - 1 экз.
13. Копия локального сметного расчета на сумму 64 000 руб. -1 экз.
14. Расчет процентов – 1 экз.
15. Квитанция, подтверждающая отправку документов (дубликатов документов) по договору подряда Ответчику – 1 экз.
16. Опись документов, направленных Ответчику по договору подряда, посредством почты России- 1 экз.
17. Копии платежных поручений, с отметкой банка, подтверждающих частичную оплату по договору – 6 экз.
18. Выписка ИНН на Ответчика с официального сайта ФНС России – 1 экз.
19. Выписка ИНН на генерального заказчика с официального сайта ФНС России – 1 экз.
20. Деловая переписка между Истцом и Ответчиком - 1 экз.
21. Документы, подтверждающие нахождение работников Истца на объекте – 1 экз.

Истец



«__» _____ 20__ г.

Расчет процентов по правилам статьи 395 ГК РФ, исходя из задолженности по акту сдачи-приемки от 30.09.2018г.

| Задолженность, руб. | Период просрочки | | | Процентная ставка | Дней в году | Проценты, руб. |
|------------------------|------------------|------------|------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | с | по | дни | | | |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [1]×[4]×[5]/[6] |
| 56 114 | 11.10.2018 | 16.12.2018 | 67 | 7,50% | 365 | 772,53 |
| 56 114 | 17.12.2018 | 21.02.2019 | 67 | 7,75% | 365 | 798,28 |
| Итого: | | | 134 | 7,63% | | 1 570,81 |

Расчет процентов по правилам статьи 395 ГК РФ, исходя из задолженности по акту сдачи-приемки от 17.01.2018г.

| Задолженность, руб. | Период просрочки | | | Процентная ставка | Дней в году | Проценты, руб. |
|------------------------|------------------|------------|-----|----------------------|-------------------|-------------------|
| | с | по | дни | | | |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [1]×[4]×[5]/[6] |
| 64 000 | 28.01.2019 | 21.02.2019 | 25 | 7,75% | 365 | 353,32 |

Расчет процентов по правилам статьи 395 ГК РФ, исходя из задолженности по акту сдачи-приемки от 11.01.2018г.

| Задолженность, руб. | Период просрочки | | | Процентная ставка | Дней в году | Проценты, руб. |
|------------------------|------------------|------------|-----|----------------------|-------------------|-------------------|
| | с | по | дни | | | |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [1]×[4]×[5]/[6] |
| 39 000 | 22.01.2019 | 21.02.2019 | 31 | 7,75% | 365 | 264,99 |