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ПРЕТЕНЗИОННОЕ ПИСЬМО

по договору подряда на изготовление и доставку деревянного сруба от 25.03.2017г.
Между мной, Ивановой Марфой Васильевной, (Заказчик) и Вами,  Александром Анатольевичем, (Исполнитель) был заключен договор подряда на изготовление и доставку деревянного сруба от 25.03.2017г. (далее договор). По данному договору с Приложением № 1 Вы обязуетесь установить фундамент к срубу, изготовить, по предоставленному Заказчиком проекту (эскизу), доставить и собрать деревянный сруб дома с крышей. Что не противоречит ст. 702 ГК РФ.


В соответствии с п. 3.2. договора, 26.03.2017г. мной в кратчайшие сроки была внесена предоплата в размере 150 000 руб. Это соответствует п. 1 ст. 711 ГК РФ.  13.05.2017г. был установлен фундамент на сумму 55 000 руб. в соответствии с расчётом, предоставленным мне электронным письмом oт 06/03/2017г.
добрый вечер. Стоимость Вашего проекта составила …........    рублей. Сруб 1 этажа с фронтонами 2 этажа и центральной стеной 2 этажа из бревна диаметром не менее 20 см …....   руб. крыша мансарда ломаная с кровлей из оцинкованного профнастила ….... руб. Пол черновой с утеплителем 15см иобрезной доски 4см ….... руб. Потолок аналогичен пола ….... руб. Фундамент из бетонных свай диаметром 20см глубиной 1,5м высотой 0,5м от уровня земли , в количестве 16 столбов 55000 руб. Обвязка из бруса 200на200см с половыми лагами ….... руб.

До настоящего дня больше никаких работ по договору не выполнено. На 20.07.2017г. из работ, которые должны быть завершены к 25.07.2017г., установлен только  фундамент. Следовательно, из предоплаты, внесённой мной, на данный момент не выполнено работ на 95 000 руб. (150 000 — 55 000 = 95 000).


Срок выполнения всего комплекса работ по доставке, сборке и установке сруба составляет: 120 дней с момента получения предоплаты от Заказчика, в соответствии с Приложением № 1 к договору. 26.03.2017г. мной была внесена предоплата в размере 150 000 руб., значит работы по договору должны быть закончены к 25.07.2017г. 

В соответствии с п. 2.1. договора Исполнитель обязуется извещать Заказчика о ходе выполнения заказа. Эту обязанность Вы не исполняете. Мне неоднократно приходилось звонить Вам, последний раз 25.06.2017г., чтобы узнать о ходе выполнения заказа.


В соответствии со ст. 708 ГК РФ, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального  так и конечного сроков выполнения работы.

В соответствии с п. 3 ст. 708 ГК РФ и п. 2 ст. 405 ГК РФ  при нарушении конечного срока выполнения работы, если вследствие просрочки должника (Исполнителя) исполнение утратило интерес для кредитора (Заказчика), Заказчик может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков. Также в ст. 715 ГК РФ указывается, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.


Я надлежащим образом выполнила свои обязательства,  внесла предоплату в соответствии с заключённым между нами договором. Вы свои обязательства по договору подряда от 25.03.2017г. до сегодняшнего момента не выполнили. Сруб по адресу, указанному в договоре, не доставлен и не собран в соответствии с договором и Приложением № 1 к договору. Это противоречит ст. ст. 708 и 715 ГК РФ.

В соответствии со ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник -Исполнитель) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора-Заказчика) определённое действие, как-то: выполнить работы, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом. В соответствии со ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

На основании вышеизложенного, руководствуясь Законодательством РФ, во избежание неприятных для обеих Сторон последствий, прошу Вас добровольно:
в течение четырёх календарных дней (до 25.07.2017г.) со дня получения настоящего претензионного письма известить меня о продолжении работ по договору подряда  
или вернуть часть предоплаты за невыполненные работы ( 95 000 рублей/девяносто пять тысяч рублей) на  карту клиента ПАО Сбербанк до 25.07.2017г.
При оставлении без рассмотрения Вашей стороной  данного претензионного письма буду вынуждена обратиться в Арбитражный суд Московской области с иском о взыскании задолженности и убытков с отнесением судебных расходов на Ваш счет.

Также оставляю за собой право на распространение  объективных отзывов о Вашей деятельности по строительству срубов в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

	         Номер карты клиента …..... в ПАО Сбербанк

	

	         Иванова Марфа Васильевна
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