ПРИЛОЖЕНИЕ Б
	Лесопильный цех		
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

на 	устройство конструктивных элементов зданий и сооружений и элементов покрытий			
(наименование конструктивного решения)

Составлен 		базисно-индексным 		методом
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 	1кв. 2021	
Основание: 	технологическая карта		
Сметная стоимость 					11 339,13					тыс. руб.
Средства на оплату труда рабочих 			105,52					тыс. руб. 

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол.
	Сметная стоимость в базисном уровне цен, руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	Раздел 1. Монтаж колонн

	1
	ФЕР 09-03-002-02
	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1,0 т
	т
	86,42
	
	 
	
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	85,83
	 
	7417,43
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	257,59
	 
	22260,93
	 
	 

	 
	3
	ОТм
	 
	 
	28,96
	 
	2502,72
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	40,96
	 
	3539,76
	 
	 

	 
	07.2.07.12
	Конструкции стальные
	т
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	384,38
	 
	33218,12
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	9920,15
	 
	 

	 
	МДС81-33-2004
	Накладные расходы. Стальные металлические конструкции
	%
	90
	 
	 
	8928,14
	 
	 

	 
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.9
	Сметная прибыль. Стальные металлические конструкции
	%
	85
	 
	 
	8432,13
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	50578,39
	 
	 

	2
	ФССЦ 07.2.07.12-0016
	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы 0,5 до 1 т
	т
	86,42
	8 924,00
	 
	771212,08
	 
	 

	3
	ФЕР 09-05-002-02
	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: (колонны, подкрановые балки)  
	10т
	0,131
	 
	
	 
	
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	
	158,39
	
	20,75
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	
	165,61
	
	21,69
	
	 

	 
	3
	ОТм
	 
	
	0,12
	
	0,02
	
	 

	 
	4
	М
	 
	
	139,75
	
	18,31
	
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	60,75
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	20,76
	 
	 

	 
	МДС81-33-2004
	Накладные расходы
	%
	90
	 
	 
	18,69
	 
	 

	 
	МДС81-25-2001
	Сметная прибыль
	%
	85
	 
	 
	17,65
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	97,09
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу 1 «Монтаж колонн» (В базисном уровне цен) (ОТ+ЭМ+М)
	804490,95
	 
	 

	В том числе:
	 
	 
	 

	Оплата труда
	7438,18
	 
	 

	Эксплуатация машин и механизмов
	22282,62
	 
	 

	Материальные ресурсы
	774770,15
	 
	 

	Итого ФОТ (в базисном уровне цен)
	9940,92
	 
	 

	Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)
	8946,82
	 
	 

	Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)
	8449,78
	 
	 

	Итого по разделу (в базисном уровне цен) (ПЗ+НР+СП)
	821887,55
	 
	 

	Всего по разделу 1 «Колонны» ( в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень), (ИСМР=7,25) Письмо Минстроя от 27.03.2021 №12241-ИФ/09 Производственные здания, Красноярский край
	821887,55
	7,25
	5958684,8

	Раздел 2. Монтаж конструкций покрытия

	4
	ФЕР 09-03-002-10
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м
	т
	40,85
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	147,06
	
	6007,40
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	444,79
	
	18169,67
	 
	 

	 
	3
	ОТм
	 
	 
	48,20
	
	1968,97
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	126,84
	
	5181,41
	 
	 

	 
	07.2.07.12
	Конструкции стальные
	м
	1
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	591,85
	 
	29358,49
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	7976,37
	 
	 

	 
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.9
	Накладные расходы.
Строительные металлические конструкции 
	%
	90
	 
	 
	7178,73
	 
	 

	 
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.9
	Сметная прибыль.
Строительные металлические конструкции
	%
	85
	 
	 
	6779,92
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	38135,72
	 
	 

	5
	ФССЦ 07.2.07.12-0018
	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т
	т
	40,85
	8128,00
	 
	332028,80
	 
	 

	6
	ФЕР09-03-015-01
	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м
	т
	9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	 
	123,23
	 
	1109,07
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	 
	280,93
	 
	2528,37
	 
	 

	 
	3
	ОТм
	
	 
	24,65
	 
	221,85
	 
	 

	 
	4
	М
	
	 
	85,49
	 
	769,41
	 
	 

	 
	07.2.07.12
	Конструкции стальные
	т
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	489,65
	 
	4 406,85
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	1330,92
	 
	 

	 
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.9
	Накладные расходы.
Строительные металлические конструкции 
	%
	90
	 
	 
	1197,83
	 
	 

	 
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.9
	Сметная прибыль.
Строительные металлические конструкции
	%
	85
	 
	 
	1131,28
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	6735,96
	 
	 

	 
	ФССЦ 07.2.07.12-
	Элементы конструктивные зданий и сооружений с
преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса
сборочной единицы до 0,1 т
	т
	9
	8 060,00
	 
	8069,00
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу 1 «Монтаж конструкций покрытия» (В базисном уровне цен) (ОТ+ЭМ+М)
	368681,72
	 
	 

	В том числе:
	 
	 
	 

	Оплата труда
	7116,47
	 
	 

	Эксплуатация машин и механизмов
	20698,04
	 
	 

	Материальные ресурсы
	5950,82
	 
	 

	Итого ФОТ (в базисном уровне цен)
	9307,29
	 
	 

	Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)
	39267,00
	 
	 

	Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)
	7911,20
	 
	 

	Итого по разделу (в базисном уровне цен) (ПЗ+НР+СП)
	415859,92
	 
	 

	Всего по разделу 1 «Колонны» ( в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень), (ИСМР=7,25) Письмо Минстроя от 27.03.2021 №12241-ИФ/09 Производственные здания, Красноярский край
	415859,92
	7,25
	3014984,4

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ

	Итого прямые затраты по смете (В базисном уровне цен) (ОТ+ЭМ+М)
	1178354,09
	 
	 

	В том числе:
	 
	 
	 

	Оплата труда
	14554,65
	 
	 

	Эксплуатация машин и механизмов
	42980,66
	 
	 

	Материальные ресурсы
	1120818,77
	 
	 

	Итого ФОТ (в базисном уровне цен)
	19248,21
	 
	 

	Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)
	53395,24
	 
	 

	Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)
	16360,98
	 
	 

	Итого по смете (в базисном уровне цен) (ПЗ+НР+СП)
	1248110,31
	 
	 

	ВСЕГО по СМЕТЕ ( в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень), (ИСМР=7,25) Письмо Минстроя от 27.03.2021 №12241-ИФ/09 Производственные здания, Красноярский край
	1248110,31
	7,25
	9048799,72


	Временные здания и сооружения ( Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил. 1 п.48.1) 1,1%
	 
	13729,21
	
	[bookmark: _GoBack]99536,80

	Итого с временными
	
	
	
	
	 
	1261839,52
	
	9148336,52

	Производство работ в зимнее время ( ГСН-81-05-02-2007 п.11.2) 2,2 %
	27458,43
	
	199073,59

	Итого с зимним удорожанием
	1289297,95
	
	9347410,11

	Непредвиденные затраты ( Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п. 179) 2%
	24962,21
	
	180975,99

	Итого с непредвиденными
	1314260,15
	
	9528386,11

	НДС (НК РФ) 20%
	262852,03
	
	1905677,22

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	1577112,18
	
	11434063,33





