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Инвестиционный план

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Наименование этапа

Система «XXXXXXXXXXXXXXXX»
Прединвестиционная фаза

Исследование возможностей
ПТЭО
Функциональные исследования
ТЭО

Инвестиционная фаза
Проведение иноваций на предприятии

Организационные иновации
Создание SPV и вход в правовое поле
Стандартизация

Управленческие иновации
Формирование организационной структуры
Разработка регламентов АУП 

Маркетинговые иновации
Разработка общей концепции 
Разработка маркетинговых стратегий
Продвижение портала

Интернет
Оптимизация, ссылки, регистрация в каталогах
Привлечение на сайт целевой аудитории, PR

Технологические иновации
Разработка регламентов использования системы
Создание системы

Разработка концепции портала
Построение архитектуры проекта 
Дизайн проекта
Верстка проекта
Программирование проекта
Ввод в эксплуатацию и прием системы на баланс 

Ремонт офиса
Оборудование

Сервер
Оборудование рабочих мест
Компьютеры и оргтехника
Инсталяция и насторойка

Лицензирование и права
Права администрирования доменного имени
Права на 8-800

Создание контента (БД)
Функциональная фаза

Пополнение и актуализация контента (БД)
Производство [Стандарт аккаунт]
Производство [Триал аккаунт]
Производство [Размещение банеров]

Длит-ть

1826
94
24
10
30
30
269
269
45
30
45
50
30
20
269
20
30
120
120
120
120
155
12
87
12
14
18
14
40
21
30
125

1
5
5
5

10
5
5

60
1584
1584

...

...

...

Дата начала

01.01.2011
01.01.2011
01.01.2011
25.01.2011
04.02.2011
06.03.2011
05.04.2011
05.04.2011
05.04.2011
05.04.2011
05.04.2011
05.04.2011
05.04.2011
05.05.2011
05.04.2011
05.04.2011
25.04.2011
01.09.2011
01.09.2011
01.09.2011
01.09.2011
05.04.2011
25.05.2011
06.06.2011
06.06.2011
18.06.2011
02.07.2011
20.07.2011
02.07.2011
11.08.2011
05.04.2011
05.05.2011
01.09.2011
05.05.2011
10.05.2011
02.09.2011
25.05.2011
25.05.2011
30.05.2011
02.07.2011
31.08.2011
31.08.2011
01.09.2011
01.09.2011
29.02.2012

Дата окончания

31.12.2015
04.04.2011
24.01.2011
03.02.2011
05.03.2011
04.04.2011
29.12.2011
29.12.2011
19.05.2011
04.05.2011
19.05.2011
24.05.2011
04.05.2011
24.05.2011
29.12.2011
24.04.2011
24.05.2011
29.12.2011
29.12.2011
29.12.2011
29.12.2011
06.09.2011
05.06.2011
31.08.2011
17.06.2011
01.07.2011
19.07.2011
02.08.2011
10.08.2011
31.08.2011
04.05.2011
06.09.2011
01.09.2011
09.05.2011
14.05.2011
06.09.2011
03.06.2011
29.05.2011
03.06.2011
30.08.2011
31.12.2015
31.12.2015

...

...

...

Стоимость (тыс. руб.)

4 275,93
70,00
20,00
5,00

30,00
15,00

1 755,55
1 508,00

70,00
30,00
40,00

105,00
85,00
20,00

565,00
10,00
20,00

535,00
535,00
500,00
35,00

768,00
20,00

295,00
50,00
50,00
25,00
10,00

150,00
10,00

276,00
177,00
35,00
19,00
93,00
30,00
37,55
1,15

36,40
210,00

2 450,38
2 450,38

...

...

...

70,00
20,00

5,00
30,00

15,00
1 755,55
1 508,00

70,00
30,00

40,00
105,00

85,00
20,00

565,00
10,00

20,00
535,00
535,00
500,00
35,00

768,00
20,00

295,00
50,00

50,00
25,00

10,00
150,00

10,00
276,00

177,00
35,00

19,00
93,00

30,00
37,55

1,15
36,40

210,00

2011

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

2012

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

2013

Январь Февраль Март
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Инвестиционный план

4 275,93

2 450,38
2 450,38

2013

Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

2014

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

2015

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь


